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MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLT
DIRECCION JURIDICA

PONE TERMINO ANTICIPADO A CONTRATO
REPOSICION INTEGRAL ESTADIO
MUNICIPAL, COMUNA DE COLLIPULLI

LA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE:

DECRETO EXENTO N°  : 0 0 1 6 36
COLLIPULLY, j%jﬂ 040
2 9Juli LUio

VISTOS
1.- Articulo 6, 7,8 y 118 de la Constitucion Politica de la Republica;
2.- LaLey N° 19.886, Ley de compras publicas y su reglamento;
3.- D.F.L. Nam. 1.- Santiago, 31 de julio de 2002 del Ministerio Del

Trabajo y Prevision Social, Subsecretaria del Trabajo, que fija el texto refundido, coordinado ¥ sistematizado
de 1as normas que constituyen el Codigo del Trabajo;

4.- Lo seiialado en la Ley N° 20.981 publicada en el D.O. el 15 de
Diciembre de 2016, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el presupuesto para el sector publico, para el afio
2017.

5.- Fl Decreto Alcaldicio N° 002079 del 19 de Diciembre de 2016,

que aprueba ¢l Presupuesto de la Municipalidad de Collipulli, para el afio 2017.

6.- El Convenio mandato “Ejecucion proyectos de inversion-obras
civiles”, suscrito entre el Gobicrno Regional de la Araucania y la Municipalidad de Collipulli, para el
financiamiento del proyecto “Reposicion integral Estadio Municipal, comuna de Collipulli (obras civiles)
Codigo BIP 30267380, suscrito con fecha 28 de enero de 2016.

7.~ Decreto Alcaldicio N° 313, de fecha 23 de febrero de 2016, que
aprueba Convenio mandato, suscrito entre el Gobierno Regional de la Araucania v la Municipalidad de
Collipulli, para el financiamiento del proyecto “Reposicion integral Estadio Municipal, comuna de
Collipulli (obras civiles) Codigo BIP 30267380.

8.- Los Antecedentes Administrativos Especiales, Generales ¥
Especificaciones Técnicas, que conforman los documentos para ¢l llamado a licitacién publica del proyecto
“Reposicién integral Estadio Municipal, comuna de Collipulli (obras civiles) Codigo BIP 30267380

9.- El Decreto Alcaldicio N° 1072, del 8 de julio de 2016, que
aprucba antecedentes y llama a licitacién publica la ejecucién del proyecto “Reposicion integral Estadio
Municipal, comuna de Collipulli (obras civiles)”.

10.- El Decreto Alcaldicio N° 1148, de fecha 20 de junio de 2016, que
aprueba respuestas formuladas a través del portal de compras publicas.

v 11.- Informe Técnico N° 110 de fecha 28 de septiembre de 2016, de la
comisién evaluadora de propuesta publica denominada “Reposicion integral Estadio Municipal, comuna
de Collipulli (obras civiles)”.

o L= . 12.- El Decreto Alcaldicio N° 1550 del 29 de septiembre de 2016, que
adjudica la licitacién denominada “Reposicion integral Estadio Municipal, comuna de Collipulli (obras
civiles)”.

' : " 13.- El Contrato de cjecucion de obra denominado “Reposicion
integral Estadio Municipal, comuna de Collipulli (obras civiles)” suscrito entre la Municipalidad de

2

Collipulli y la Constructora ASCON Ltda, Rut: 76.082.878-5, con fecha 28 de noviembre de 2016.

14.- El Decreto Alcaldicio N° 1934 de fecha 30 de noviembre Mayo
de 2017, que a.pruel-aa contrato para la gjecucion del proyecto “Reposicién integral Estadio Municipal,
comuna de Collipulli (obras civiles)”.

it 15-  Acta de entrega de terreno, suscrita con fecha 2 de diciembre de
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16.-  La modificacién de contrato denominado “Reposicion integral
Estadio Municipal, comuna de Collipulli (obras civiles)”. suscrito entre la Municipalidad de Collipulli v 1a
Constructora ASCON Litda, Rut: 76.082.878-5, de fecha 30 de noviembre de 2017.

17.- El Decreto Alcaldicio N° 1782 de fecha 30 de noviembre de
2017, que aprueba modificacion de contrato para la ejecucion del proyecto “Reposicion integral Estadio
Municipal, comuna de Collipulli (obras civiles)”.

18-  La modificacién de contrato de gjecucion de obra denominado
“Reposicion integral Estadio Municipal, comuna de Collipulli (obras civiles)”, suscrito entre la
Municipalidad de Collipulli y la Constructora ASCON Ltda, Rut: 76.082.875-5, con fecha 25 de enero de
2018.

19.-  El Decreto Alcaldicio N° 256 de fecha 25 de enero de 2018, que
aprucba modificacion de contrato para la gjecucion del proyecto “Reposicion integral Estadio Municipal,
comuna de Collipulli (obras civiles)”.

20.- Carta N° O-2017-N° 68- Estadio Municipal, de fecha 01 de
febrero de 2018, en que ¢l representante legal de ]a empresa solicita su paralizacion por el plazo de 60 dias,
arguyendo, entre otros, problemas de flujo de caja.

21.- Oficio N° 322, de fecha 8 de febrero de 2018, de esta
Corporacion Municipal dirigido al Intendente (S) Regién de La Araucania, en que informa solicitud de
paralizacion de obras y deudas laborales.

22.- Ordinario N° 686, de fecha 15 de marzo de 2018, del Gobierno
Regional de La Araucania, que da respuesta a oficio a que alude ¢l visto precedente.

23.- Informe Técnico, de febrero de 2018, suscrito por el Inspector
Técnico de obras, que da cuenta de las deudas de orden laboral y previsional que el contratista presentaba con
los trabajadores de la obra.

24.- Oficio N° 3500, d¢ fecha 01 de marzo de 2018. de esta
Corporacién Municipal dirigido al Intendente Region de La Araucania, en que remite informe técnico aludido
en el visto precedente, y solicita hacer efectiva boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato.

25.- Oficio N° 1459, de fecha 03 de abril de 2018, de esta
Corporacién Municipal dirigido a los representantes legales de la empresa en informa paralizacion de obras.

26.- Acta de paralizacién de obras de fecha 03 de abril de 2018.

27.- El Decreto Alcaldicio N° 974 de fecha 17 de abril de 2018, que
sanciona la paralizacién de obras del proyecto denominado “Reposicién integral Estadio Municipal,
comuna de Collipulli (obras civiles)”.

28.-  La modificacion del Convenio mandato “Ejecucion proyectos de
inversion-obras civiles”, suscrito entre ¢l Gobierno Regional de la Araucania y la Municipalidad de Collipulli,
para el financiamiento del proyecto “Reposicion integral Estadio Municipal, comuna de Collipulli (obras
civiles), suscrito con fecha 14 de junio de 20 18.

20..  Decreto Alcaldicio N° 1592, de fecha 28 de junio de 2018, que
aprueba modificacion de convenio mandato, suscrito enire el Gobierno Regional de la Araucania y la

Municipalidad de Collipulli, para el financiamiento del proyecto “Reposicion integral Estadio Municipal,
comuna de Collipulli (obras civiles).

30.- Ord. N° 31, de fecha 30 de mayo de 2018, del Director de Obras
(ITO), en que cita al representante legal de la empresa a reanudar obras.

31.- Ord. N° 034, de fecha 04 de junio de 2018, del Director de Obras
(ITO), en que cita al representante legal de la empresa a reanudar obras.

32.- Informe suscrito por el Inspector Técnico de las Obras, de fecha
13 de Junio de 2018, que da cuenta de la incomparecencia del contratista a reanudar las obras.

33-  Informe suscrito por el Inspector Técnico de las Obras, de fecha
25 de Junio de 2018, que da cuenta de
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COLLIPULLT .o de focha 18 de junio
UNICIPALIDAD DE €O~ i esoria juridica, :
”:) TRECCION J URIDICA 34.- Informe de la direccion de as rto 45 108 wrabajadores del

. | Municipio, por P ; 2018; O-5-
18 da cuenta de l1as demandas deducidas en contra de _1.2018; M-10-2018; M-11-2018;
de 2018, que

2018: 0-3-2018; O . M-12-2018; O-13-
. Laborales 0-2-2018; .’ 5.9-2018; 0-3-2018; M ;

contratista, en 1as ;zg‘i‘;‘;tgi;aﬁisams; M-14-2018; O-8:2018: 0920, &% 705 5018 del Tuzgado de
g Qa2 N :

, ipulli; O-462 i
ado de Letras y Garantia de s Carantia de Santa Barbara; M-12 2018

M L de Letras ¥
ioe:isl\c/llellirzabajo de Valpaxa;i?o; 0-3-20 1?1;16; Ilizlzgado
del Tuzgado de Letras’y Garantia de Nueva lmpetidl D
: g enidas en la Ley N

35.- Las facultades cont
‘ i i §:
Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriore
ons .

18.695/88 Organica

CONSIDERANDO 1a Municipalidad de

s iy 0 EE Nl dedl;]j'wiimcg iggnzs?rfliiora ASCON Lida”, ¢l
" 1 ¢ bilidad Limita Fi de Collipulli
e AR i iedad Comercial de Responsat e cipal, comuna d¢ .
Collipulli, susribio cot 131? (;(;leconsistente en “Reposicion integral Estadio B?lnt:oﬁtrato ¢l contratista hizo
contrato de cjecucion de G5 tizar el ficl y oportuno cumplimicnto ¢ cpedida por ¢l Banco
(Obras Civiles). Que, a fin dc garan qibre de 2016, €Xp
entrega de 1a boleta de gar

L L e 99.150.000 (noventa Y nueve millones
S der. tomada en favor del Gobierno Regional, por 1a suma de $ 99.150.
antander, ‘
ciento cincuenta mil peso

. o ~ f .-,O

i i ieto de dos
El contrato precedentemente aludido, ha sido obje

i aldicio
Modificacion de 30 de noviembre de 2017, aprobado mediante decreto Alc

i : icio
modificaciones, a saber: 1. enero de 2018, aprobado mediante decreto Alcaldi

N° 1782, de igual fecha, y, ii.- Modificacion de 25 de
N° 256 de igual fecha.

2. Que, con fecha, 01 de febrero de 2018, mediante carta signada O-

ici i6 secuencialmente, 1a
2017-N°68-Estadio Collipulli, el coniratista sohcné_ la‘suspcnslorli ;lel c_(;niagj g ((:)?:‘leionado o
alizacion de obras, arguyendo un “problema transitorio y puntual de ﬂuj_ : 4 e
2?: los pagos de orroé mandantes, relenciones pendientes de cobros, EJECMCEOH&; z ;‘adm’es s
aprobaciones, lo que los habria llevado a atrasarse € lo.?' pagos. de c:jlg;nlo}ii o’;fs” Jempreszi e i
Que, explicita cn su solicitud, que se incorpqra:é un inversionista “Need Solu .
el respaldo financiero que actualmente necesitan.

3.- Que, en razén ademas, del problema de flujo de caja que ;Iggl}éo
el contratista en su solicitud, procedio a otorgar finiquito a la gencralidad de los trabgjf:\dores n:c:}onlfec Hﬁsmoz
febrero de la presente anualidad, sin hacer pago de las prestaciones laborales ¥ p.rewsmnales ed ost, S
(no obstante, haber comprometido su pago en la carta solicitud a que alude ¢l consxdf_:r'ando prece 31(11 &) .
por la cual, éstos accionaron laboralmente en su contra, en contra de esta Corporacion, asi como, ae 1ues 0
mandante, ¢l Gobierno Regional, exigiendo el pago de las prestaciones adeudadas. Lo anterior segun f:onsta
de informe de fecha 18 de junio, expedido por la Direccién de Asesoria Juridica, el que da cuenta ademas, que
a la fecha el Municipio ha sido notificado de 20 demandas, haciendo alcance ademas, querlos juicios s han
sustanciado en rebeldia del contratista, debiendo asumir la defensa de las acciones judiciales, asi como €l
pago de las sumas adeudadas a los trabajadores el Municipio, incurriendo en gastos de su erario.

4.- Que, mediante informe fechado febrero de 2018, la Inspeccion
Técnica de las Obras pone en conocimiento del representante legal del Municipio, la situacion de morosidad
respecto de las prestaciones laborales y previsionales de los trabajadores. razén por la cual éste, mediante
oficio N° 500, de fecha 01 de marzo de 2018, solicité al Gobierno Regional hacer efectiva la boleta de
garantia del fiel cumplimiento del contrato, instrumento mercantil que se otorga precisamente para hacer pago
a este tipo de obligaciones, de conformidad a lo establecido en ¢l articulo 11 de la Ley N© 19.886. en relacién
con ¢l articulo 68, del Decreto Supremo N° 250, del Ministerio de Hacienda, que aprucba cl reglamento de la
ley de compras, haciendo ademds, con ello, valer el derecho de retencién, obligacion legal de esta
Corporacidn, de conformidad a lo establecido en el articulo 183 D, del Codigo del Trabajo.

Que, en razon de lo anterior, segun consta de oficio N° 686, de
fecha 15 de marzo de 2018, nuestro mandante, informa que haré cfectivo el cobro de la garantia.

5.- Que, por ofro lado, v previa consulia a nuestro mandante, esto ¢s,
el Gobierno Regional, con fecha, 03 de abril de 2018, mediante Ord. N° 1459, sc accedi6 a Ia suspension de
obras, por el plazo de 60 dias corridos, plazo que se computé desde el dia 3 de abril de 2018 (fecha en que, de

comtin acuerdo, se suscribié el acta de paralizacidn de obras), expirando dicho plazo con fecha 2 de junio del
presente ano.

_ Que, ademas, en el ordinario referido precedentemente, se le
mformo al contratista que debia hacer renovacion de la garantia del fiel cumplimiento del contrato, asi como,

que debia hacer pago a las acreencias de sus proveedores, y adoptar todas las medidas conservativas, a fin de
evitar el deterioro de las obras que ejecutaba en el recinto Municipal.

. 6.- Que, segin consta de informe ITO de fecha 13 de junio de Ia
presente anualidad, el contratista fue citado en dos ocasiones a dar cumplimiento a su obligacién contractual
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de reanudar las obras. Asi, mediante Ord. N° 31, de fecha 30 de mayo de 2018, fue citado a suscribir el acta
de reanudacién de obras, debiendo comparecer para dicho fin, ante la inspeccion técnica de obras el dia 4 de
junio a las 12:00 hrs. Citacion que, dada la inasistencia del contratista, fue reiterada con igual fecha, quedando
citado a reanudar obras, con fecha 11 de junio de 2018, a las 12:00 hrs. hecho que, segin se constata de
informe aludido precedentemente, no acaecid, razén por la cual la inspeccion técnica de obras, solicita se
proceda a realizar el término anticipado del contrato. Haciendo alcance, ademas, que ¢l contratista retir¢ todo
sin hacerse cargo de las obras en el periodo de paralizacion, como consta en libro de obras N° 3, folio 36, con
nota de fecha 29 de marzo de 2018.

1.- Que, se informa asimismo, segiin consta de informe suscrilo por
el inspector técnico de obras, de fecha 25 de junio de la presenie anualidad, que el contratista no renovo la
garantia de fiel cumplimiento del conirato, no obstante, haber sido informado de dicha obligacién legal
mediante el aludido ordinario N° 1459, de fecha 03 de abril de 2018, reiterado mediante ordinario N° 2057,
de fecha 22 de mayo de 2018.

En el aludido informe, se constata, asimismo, el incumplimiento al pago
de las obligaciones para con los proveedores de la obra.

8.~ Que, el contrato de ejecucion de la obra, ticne el caracter de
contrato administrativo v, en consecuencia, la Corporacién Municipal goza de lo que en doctrina se denomina
“potestades exorbitantes”, encontrandose facultada para ponerle término unilateral y anticipado, en los
supuestos establecidos en ¢l contrato, mediante la dictacién de un acto administrativo fundado, que se
notificara en la forma y por los medios dispuestos en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

9.- Que, precisado lo anterior - y considerando su aplicacién a la
contratacién de marras, cabe recordar que ¢l articulo 13, letras b) y ), de la Ley N° 19.886 -norma similar a la
contenida en el articulo 77, N° 2 v 6, del Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
reglamento de aquel texto legal-, disponen que los contratos administrativos podran modificarse o terminarse
anticipadamente, entre otras causales, por el incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el
contratante v por las causales establecidas en las respectivas bases de la licitacion o en el contrato. El inciso
final del mismo precepto precisa que las resoluciones o decretos que dispongan tales medidas deberdn ser
fundadas.

10.- Que, en cste mismo contexto, el contrato suscrito por las partes,
¢l que de conformidad a lo establecido en ¢l articulo 1545 del Cédigo Civil es ley para los contratantes,
expresa en su cldusula décima: “se podrd poner término anticipado y liquidar en forma anticipada por las
causales y en la forma estipulada en el apartado 49.1 y siguiente de las hases administrativas especiales y en
el acapite N° 7 de las bases administrativas generales™.

10.1.- Asi, el pliego de condiciones especiales, en su numeral séptimo,
intitulado “Término anticipado del contrato”, dispone en su numeral 7.2, “El mandante podra poner término
anticipado al contrato..” “_..por paralizar las obras mds de 5 dias sin causa justificada, debidamente
calificadas por el inspector técnico de la obra”

Por otro lado, ¢l pliego de condiciones generales. en su numeral 49.2,
intitulado: “Liquidacién por causas imputables al oferente”, dispone: “La Municipalidad podrd poner
término anticipado al contrato de prestacion de servicios, por causas imputables al oferente, en los siguientes
casos !

Literal €) “Si el oferente abandona la prestacion de los servicios por lres
dias o mds habiles seguidos, sin razén alguna™

Literal j) “Si el oferente no cumple con lo estipulado en el contrato y sus
anexos”,

Que, de la relacion factual expuesta en los considerandos precedentes,
queda de manifiesto que el contratista, aludiendo un problema transitorio y puntual de flujo de caja solicitd la
paralizacion de las obras, a la ¢spera de incorporar un nuevo inversionista, hecho que finalmente no acaecio.

Que, a razén de ello, la Municipalidad accedié a la solicitud, en los
mismos términos en que fue solicitada por el contratista, esto es 60 dias corridos, debiendo reanudar obras el
dia 4 de junio de la presente anualidad, hecho que, segun consta de informe técnico expedida por la ITO, don
Claudio Nifiez Ramirez, no acaecid, no obstante, haber sido citado en dos ocasiones, sin que el contratista
hubiese explicitado causa justificada por su incomparecencia a ambas citaciones, habiendo transcurrido, a la
fecha en que se expide el presente acto administrativo, 24 dias en que el contratista tiene mantiene las obras
abandonadas sin causa justificada.

Que los hechos descritos, se subsumen en las hipétesis legales y
contractuales previamente citadas, y que configuran incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.

10.2.- Que. por otro lado, el numeral 28 de las bases administrativas,
rotulado, “Casos en que se podrd hacer efectiva la garantia por el correcto, oporfuno y fiel cumplimiento del
contrato”, explicita: “En caso de incurrir el oferente en cualguier incumplimiento a los deberes y
obligaciones derivados del contrato”.

Que, asimismo, bajo el acépite: “Modificacién, ampliacién o disminucion
del contrato”, numeral 33 del pliego de condiciones, se estatuye: “Es obligacion del oferente mantener
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vigentes las garantias del contrato. Si por cualquier motivo el mandante hiciere efectiva la garantia
establecida en las bases administrativas especiales y no pusiere término al contrato, el oferente deberd
entregar otra de igual monto y duracion”.

Finalmente, el numeral 492, intitulado, “Liquidacion por causas
imputables al oferente”, literal b) explicita: “Si el oferente no cumple oportunamente con mantener vigenles
las boletas bancarias de garantia por anticipo, fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecucion de los
servicios y esta situacién persistiese por mds de 30 dias corridos, contados desde la fecha en que
contractualmente debian ser renovados”

Que, la referida garantia de ficl cumplimiento, segun se explicitd, se hizo
efectiva por el Gobierno Regional, transfiriendo parte de los Tecursos a este Municipio, a fin de hacer pago a
las remuneraciones correspondientes a los meses de enero y febrero adeudadas por ¢l contratista a los
trabajadores.

Que, mediante los ya citados ordinarios N° 1459, de fecha 03 de abril de
2018, reiterado mediante ordinario N° 2059 de fecha 22 de mayo de 2018, se le solicité al contratista renovar
la garantia de fiel cumplimiento del contrato, cuestion que a la fecha no ha acaecido, incumplimicnto con ello
sus obligaciones legales, establecidas en el articulo 11 de la Ley N° 19.886, en relacion con el articulo 68, del
Decreto Supremo N° 250, y sus obligaciones contractuales contempladas en la cldusula cuarta del contrato de
obras y numeral 27 del pliego de condiciones generales.

10.3.- Que, segin lo que se explicita en informe de fecha 18 de junio de
2018, expedido por la Direccién de Asesoria Juridica, el contratista aludido, ha incumplido con una
importante, si no todas, sus obligaciones de cardcter laboral y previsional, durante los meses de diciembre en
adelante, ocasionando que los trabajadores afectados concurran en gran numero a los tribunales laborales a fin
de hacer efectivo el cobro de las prestaciones adeudadas, de las cuales esta municipalidad, en virtud de las
leyes de subcontratacion estipuladas en los articulos 183 A v siguientes del codigo del ramo, es solidaria o
subsidiariamente responsable, segin los preceptos que ahi se indican, arrastrando a aquella a dichos
contenciosos dentro de los cuales varios requieren la aplicacion de la sancion dispuesta en el articulo 162 del
C6digo del Trabajo, conocida como nulidad del despido, que agrava aun mas los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento del contratista, corriendo incluso el riesgo de que las garantias resulten insuficientes para
cubrir las acciones impetradas, no pudiendo siquiera, a la fecha actual, liquidar la cuantia total de las
demandas deducidas en contra de esta entidad edilicia.

A lo anterior y a mayor inri, el contratista no ha comparecido en los
diversos juicios a que ha arrastrado a esta administracion, debiendo ésta hacer frente derechamente a las
acciones impetradas por los trabajadores que eran de su responsabilidad y cargo, resolver sus Costos y
remuneraciones, con las consiguientes dificultades de orden probatorio.

10.4.- Que, finalmente, y segin consta de informe de Inspector Técnico
de Obra, de fecha 25 de junio, el contratista no ha solucionado las acreencias para con los proveedores, tal es
asi, que a la fecha del presente decreto, 1a ITO constata que éste adenda a proveedores la suma de al menos
$152.064.269.-. Asimismo, el contratista, dejé de hacer pago de los servicios basicos, esto es, luz, agua y gas,
servicios que, no obstante, enconirarse vigente la convencion, debieron ser pagados por ¢l Municipio con su
erario, dada la morosidad del contratista, los que a la fecha suman $2.665.840.-.

Que las obligaciones precedentemente descritas, s¢ encuentran estipuladas
en el numeral 57 y 58 de las bases administrativas generales.

11.- Que, la jurisprudencia de la Contraloria General de La Republica,
ha manifestado, a través de los dictdmenes N° 36.221, de 2009, y 56.027, de 2010, entre otros, que le
corresponde a la administracién activa evaluar en cada situacion si el incumplimiento en que ha incurrido la
contraparte en un contrato que haya suscrito, justifica poner término anticipado al convenio de que se trate,
debiendo, en todo caso, el correspondiente acto ser fundado.

12.-  Que, asi las cosas, y de la relacion de los hechos que se formulo
en los considerandos precedentes, se constata que el contratista incurri6 en graves y reiterados
incumplimientos contractuales, habiendo incurrido ademas, en incumplimiento de sus obligaciones legales,
que potestarian a esta administracion a poner termino anticipado al contrato.

13.- Que, finalmente, habra que consignar que la obra cuya ejecucion
no se ha reiniciado es de alto impacto comunal por consistir, precisamente, en el principal centro deportivo de
la comuna, y que por mandato legal -articulo 3, Ley N° 18.575-, los Organos de la Administracién de Estado
deben satisfacer, de forma permanente y continua, necesidades publicas, necesidades que, en la especie, no
estan siendo satisfechas al no dar inicio —el contratista- a las obras que fueron contratadas por el Municipio.

DECRETO

oo

1.- PONGASE término al contrato “Reposicién integral Estadio
Municipal, comuna de Collipulli (Obras Civiles)”, suscrito con fecha 28 de noviembre de 2016, entrc la
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Municipalidad de Collipulli y la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada “Constructora ASCON
Ltda”, Rut N° 76.082.787-3, por incumplimiento grave de las obligaciones del mismo.

2.- LIQUIDESE el contrato y dese cuenta de los pagos efectuados y
péaguense los valores adeudados por el Municipio, por los productos y/o partidas que se hubieren ejecutado, ¥
que a la fecha se adeuden, previa deduccién de las multas respectivas, si procediere, de conforme dispone el
contrato respectivo. -

3.- NOTIFIQUESE, a los representantes legales de la empresa,
personalmente o remitiéndole copia integra del presente decreto mediante carta certificada, conforme lo
dispone el articulo 46 de la Ley N° 19.880.

4,- PUBLIQUESE, la presente resolucién en el Sistema de
Informacién de Compras y Contratacién Piiblica, a mds tardar dentro de las 24 horas de dictada, previa
revision y resguardo de datos personales y sensibles conforme la Ley N° 19.628.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.

DISTRIBUCION:
- La indicada.
Oficina de partes.
Gobierno Regional de la Araucania.
- Direccién de Administracion y Finanzas.
- SECPLAC.
- Carpeta de] Proyecto.
Archivos DOM.
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